



Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20251209-2025121627-DE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

**EXE10**

**AVENANT LOT 07-N°02<sup>1</sup>**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Communauté de Communes de Serre-Ponçon  
Mme la Présidente  
6 Impasse de l'Observatoire  
05200 EMBRUN

**B - Identification du titulaire du marché public**

GAP SOLS TECH  
Za LeS Fauvins II  
Route des Fauvins  
05000 GAP

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public :

**Aménagement des locaux administratifs de la CCSP à Embrun**

Lot 07 : Revêtements de sol / faïence

■ Date de la notification du marché public : 04/11/2024

■ Durée d'exécution du marché public : ....11 mois hors délais de validation des phases par le maître d'ouvrage

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 60 369.71 €
- Montant TTC : 72 443.65 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

### Modifications introduites par le présent avenir :

Dans le cadre des travaux des nouveaux locaux de la CCSP, réalisés dans le bâtiment dit La Marine à Embrun, en aménagement/rénovation de l'étage, certaines prestations prévues aux marchés initiaux des entreprises n'ont pas été réalisées.

C'est le cas pour le Lot 07 Revêtements de sols et faïence.

Le poste 07.3.2 « Confection de marche et contremarche en revêtement PVC » dans l'escalier de secours, n'a pas été réalisé suite aux décisions prises en cours de chantier par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.

### Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non       Oui

Montant de l'avenant n°01 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 1 152.91 €
- Montant TTC : 1 383.49 €

Nouveau montant du marché public après avenir n°01 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 61 522.62 €
- Montant TTC : 73 827.14 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°01 par rapport au montant du marché : **+ 1.91 %**

Montant de l'avenant n°02 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 1 935.36 €
- Montant TTC : - 2 322.43 €

Nouveau montant du marché public après avenir n°02 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 59 587.27 €
- Montant TTC : 71 504.72 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°02 par rapport au montant initial du marché : **- 0.98 %**

## E - Signature du titulaire du marché public

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20251209-2025121627-DE

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ..... , le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**■ En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)