

MARCHES PUBLICS
Marché CCSP202405 :
ESPACE A VOCATION TOURISTIQUE (BATIMENT)
ET ESPACES EXTERIEURS
AVENANT N° 2

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes de Serre-Ponçon
représentée par Madame la Présidente en exercice, Chantal EYMEOUD.

Adresse : 6, impasse de l'Observatoire – 05200 EMBRUN
Tél : 04 92 43 22 78
Mail : contact@ccserreponcon.com
Numéro SIRET : 200 067 742 00011

B - Identification du titulaire du marché public

AMCV
810 av François Mitterrand
05230 LA BATIE NEUVE

C - Objet du marché public

Objet du marché public: ESPACE A VOCATION TOURISTIQUE (BATIMENT) ET ESPACES EXTERIEURS- Lot 11 - V.R.D.

Date de la notification du marché public : 6/09/24

Délai total maximal de réalisation des travaux: 14 mois

Montant du marché public : 159 201.51€ HT

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Des travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires pour un montant de 11 281.16€ HT. Le détail des travaux complémentaires est le suivant :

1 - CHORGES - ESPACE A VOCATION TOURISTIQUE OTI - LOT N°11 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

2 - A - OFFICE DU TOURISME

3 - Démolition et évacuation de cuve existante - Neutralisation des réseaux raccordés	1	U	450,00 €	20%	450,00 €
---	---	---	----------	-----	----------

4 - Démolition de regard existant	1	U	150,00 €	20%	150,00 €
-----------------------------------	---	---	----------	-----	----------

5 - Enrobage du câble et remblaiement du réseau ENEDIS en attente de raccordement en limite de propriété	1	U	250,00 €	20%	250,00 €
--	---	---	----------	-----	----------

6 - Réalisation d'une purge sous bâtiment de matériaux impropres comprenant déblai évacué, géotextile et remblaiement en GNT 0/80 C	42	M3	53,75 €	20%	2 257,50 €
---	----	----	---------	-----	------------

7 - Réalisation d'un remblai complémentaire en GNT 0/80 C pour adaptation projet à la topographie du site	48	M3	40,75 €	20%	1 956,00 €
---	----	----	---------	-----	------------

8 - Plus-value pour réalisation d'un regard AEP 1500x1500 avec 4ème départ arrosage (Exigence VEOLIA)	1	U	450,00 €	20%	450,00 €
---	---	---	----------	-----	----------

9 - Dévoiement réseau de refoulement d'eaux usées PEHD 110 mm ELS + raccordement amont/aval	42	ML	91,50 €	20%	3 843,00 €
---	----	----	---------	-----	------------

10 - Dévoiement réseau PVC 200 + raccordement amont/aval	25	ML	39,43 €	20%	985,75 €
--	----	----	---------	-----	----------

11 - Suppression d'une partie de place de parking evergreen au droit des bornes de recharge d'Intermarché	1	U	-403,90 €	20%	-403,90 €
---	---	---	-----------	-----	-----------

12 - B - AMENAGEMENT EXTERIEURS - COMMUNE DE CHORGES

13 - Réalisation d'un remblai complémentaire en GNT 0/80 C pour adaptation projet à la topographie du site	112	M3	40,75 €	20%	4 564,00 €
--	-----	----	---------	-----	------------

14 - Suppression rampe béton désactivé côté gare - Zone Est	1	FT	-1 423,18 €	20%	-1 423,18 €
---	---	----	-------------	-----	-------------

15 - Modification sortie aire de lavage en enrobés	1	FT	304,40 €	20%	304,40 €
--	---	----	----------	-----	----------

16 - Borne recharge vélo et TPC 63 mm en tranchée	1	FT	1 380,00 €	20%	1 380,00 €
---	---	----	------------	-----	------------

17 - Suppression béton désactivé au droit du parvis - Enrobé conservé - Zone Sud	1	U	-3 482,41 €	20%	-3 482,41 €
--	---	---	-------------	-----	-------------

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant conduit à une hausse du marché de +7%.

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Embrun, le

La Présidente,

Chantal EYMOUD

Habillée à signer cet avenant par la délibération n° _____ du conseil communautaire du

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,