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MARCHES PUBLICS 

Marché CCSP202424 : RESTAURATION D’OUVRAGES A PIERRE SECHE 

DIGUES DES MOULETTES A CHORGES (HAUTES-ALPES) 
 

AVENANT N° 1 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Communauté de communes de Serre-Ponçon  

représentée par Madame la Présidente en exercice, Chantal EYMEOUD. 

 

Adresse : 6, impasse de l’Observatoire – 05200 EMBRUN  

Tél : 04 92 43 22 78  

Mail : contact@ccserreponcon.com 

Numéro SIRET : 200 067 742 00011 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

 

Entreprise Thomas Brasseur 

Cabanis 

48160 VENTALON EN CEVENNES 

Courriel : thomasbrasseur@orange.fr 

SIRET : 48874491300010  

 

C - Objet du marché public 

 

Objet du marché public: 

 
RESTAURATION D’OUVRAGES A PIERRE SECHE DIGUES DES MOULETTES A CHORGES (HAUTES-ALPES) 

 

Date de la notification du marché public : 24/12/2024 

 

Délai total maximal de réalisation des travaux: 14 mois 

 

Montant maximum du marché public : 

TRANCHE FERME : 179 761.32€ HT 

TRANCHE OPTIONNELLE : 17 994.03€ HT 

TOTAL HT : 197 755.35€ HT 

TVA : 39 551.06€ 

MONTANT TTC: 237 306.41€  

 

mailto:contact@ccserreponcon.com
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D - Objet de l’avenant 
 

Modifications introduites par le présent avenant : 

 
Malgré deux expertises pour définir la description de l’ouvrage, lors du commencement des travaux, le démontage d’une 

première partie en ruine a conduit à la découverte d’un mur maçonné et non d’un mur en pierres sèches. La présence d’un mur 

hourdé n’avait pas été décelée par le bureau d’étude en charge de l’avant-projet. 

 

Conformément à l’article R2194-5 du Code de la Commande Publique, cette circonstance imprévue rend nécessaire une 

adaptation technique du projet comme suit : 

 

• des deux secteurs aval qui posent problème vis-à-vis de la sécurité de la digue (40 m sur 160 m à restaurer).  

Les quantités seront reportées sur la partie en amont pour avoir un ensemble restauré cohérent. 

 

• la mise en œuvre de mortier (ciment-chaux) pour reconstituer un voile d’étanchéité derrière le parement en pierre afin 

de ne pas modifier la structure de l’ouvrage. 

 

 

Cet adaptation technique conduit à l’introduction d’un prix nouveau suivant au marché (selon la proposition du groupement du 

30 avril 2025) : 

 

N° Désignation Unité Quantité estimé 
Prix unitaires 

en € H.T. 

Montant 

unitaire en € 

H.T. 

309 Fourniture et mise en œuvre 

manuelle de mortier chaux 

(Chaux hydraulique naturelle 

(83%) de ciment gris (17%). Sans 

adjuvantation. 

 

m3 30,20 m3 600 € 18 120 € 

 
Ce prix comprend : les installations nécessaires à la préparation du mortier, la fourniture, la mise en œuvre manuelle après 

appareillage derrière le parement, la préparation manuelle de la couche d’assise 

 

Incidence financière de l’avenant : 

 

L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum du marché. 
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E - Signature du titulaire du marché public 

 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

 

F - Signature du pouvoir adjudicateur  
 

 

 

 

Embrun, le  

 

 

La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal EYMOUD 

 

Habilitée à signer cet avenant par la délibération n°2025/141 

du conseil communautaire du 22 mai 2025 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 
 
 
 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 


