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Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’un marché public.

Communauté de Communes de Serre-Pongon
Mme la Présidente

6 Impasse de I'Observatoire
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& Objet du marché public :

Aménagement des locaux administratifs de la CCSP a Embrun
Lot 07 : Revétements de sol / faience

@ Date de la notification du marché public : 04/11/2024

& Durée d'exécution du marché public : ....11 mois hors délais de validation des phases par le maitre d’ouvrage

& Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 60 369.71 €
= Montant TTC: 72443.65¢€
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7 Modifications introduites par le présent avenant :

Dans le cadre de travaux des nouveaux locaux de la CCSP, réalisé dans le batiment dit La Marine a Embrun, en
aménagement/rénovation de I'étage, il est nécessaire de déplacer la sous station de chaleur qui alimente
actuellement des locaux communaux (espaces de la créche et du CCAS d’Embrun) et qui alimentera également a
I'avenir les nouveaux locaux CCSP.

En cours de travaux, le directeur de la Régie Bois de la ville a alerté sur la nécessité de rendre étanche le sol de la
future sous-station afin qu’en cas de fuite d’eau de chauffage (notamment en cas de rupture de canalisation) qui
pourrait entrainer une inondation du local, il n'y ai pas ou peu de risque significatif de dégradation des structures et
des locaux situés en contrebas.

Il a ainsi été convenu dans un premier temps d’effectuer un ragréage et de poser un revétement de sol et plinthes
en PVC compact.

La proposition d’intervention de I'entreprise a été validée par le maitre d’ceuvre.

# |ncidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

] Non X1  Oui

Montant de I'avenant n°01 :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 115291 €
= Montant TTC: 1383.49 €

Nouveau montant du marché public aprés avenant n°01 :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 61 522.62 €
= Montant TTC: 7382714 €
= 9% d'écart introduit par 'avenant n°01 par rapport au montant du marché : + 1.91 %

agement des locaux administratifs de
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

PricyRonek Wl co-gghadt | Gop e 201,

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour P’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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= En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.

- administratifs delaCCSP
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05000 Gap
Tél : 04.92.53.59.38
Email : contact@gap-sols-tech.com '
Adresse Livraison/Chantier Communauté de Communes de Serre-
6 Impasse |'Observatoire Poncon val d'Avance
05200 EMBRUN 6 Impasse I'Observatoire
05200 EMBRUN
Devis
Numéro Date Code client  Date de validité Mode de reglement

DEGST25059 = 27/05/2025 SOMSERREPOI  25/08/2025 Chéque / Virement & 30

jours
Description des travaux :
Ameénagement des bureaux de la Communauté de Commune de Serre Pongon
"Espace Delaroche"
Description Qteé Unité P.U. HT Montant HT  TVA

Lot 07: Revétements de sols, Faience

Travaux supplémentaires

07.1.5 Confection d'un ragréage de sol P3 type Roxol Trafic 3 10,850  Meétres 10,15 110,13 20,00
de Bostik. Localisation: local combles. carres

Fourniture et pose de revétement PVC en lés compact en Iés. 10,850  Metres 47,96 520,37 20,00
Localisation: local combles. carres

Confection d'une remontée en plinthes du revétement de sol. 12,400  Metre 42,13 522,41 20,00
Localisation: local combles. linéaire
Total Travaux supplémentaires 1 1152,910 1152,91
Total Lot 07: Revétements de sols, Faience 1 1152,910 1152,91

Siret : 79494283900018 - APE : 4333Z - RCS : 794942839 - N° TVA intracom : FR12794942839 - Capital : 10 000,00 €
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Qté
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Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur a la date de remise de I'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur

les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite aupres de la compagnie d’assurance Auxiliaire contrat Pyramide n°020-130493, située 50 cours Franklin Roosevelt

69413 Lyon, valable en France métropolitaine.

Taux Base HT Montant TVA
20,00 1152,91 230,58

Coordonnées bancaires société :
Banque : Banque Populaire

RIB : 16807001513230810821606

IBAN : FR7616807001513230810821606
BIC : CCBPFRPPGRE

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et
approuvé, bon pour accord)

Total HT
Total TVA
Total TTC

Acomptes

Net a payer

Siret : 79494283900018 - APE : 4333Z - RCS : 794942839 - N° TVA intracom : FR12794942839 - Capital : 10 000,00 €

1152,91
230,58
1383,49
0,00

1383,49€
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